



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

18.02.2014

№ 309

г. Омск

Об утверждении Сетевого графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Омской области в 2014 – 2016 годах

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Омской области:

Утвердить прилагаемый Сетевой график по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории Омской области в 2014 – 2016 годах.

Министр образования  
Омской области

С.Г. Алексеев

Приложение  
к распоряжению Министерства  
образования Омской области  
от 18.02.2014 № 309

Сетевой график  
введения федерального государственного стандарта дошкольного образования  
на территории Омской области в 2014 – 2016 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
1	Нормативное правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)			
1.1	Разработка сетевого графика введения ФГОС ДО на территории Омской области в рамках Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденному первым заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк от 31 декабря 2013 года	Министерство образования Омской области (далее – МООО), БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (далее – ИРООО)	Февраль 2014 года	Издание распоряжения МООО
1.2	Проведение мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	МООО, ИРООО, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), образовательные организации,	Май 2014 года	Разработка аналитической справки

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
1.3	Разработка подходов к определению содержания части основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО), формируемой участниками образовательного процесса на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки) по разработке ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО	ИРООО реализующие программы дошкольного образования (далее – ДОО)	Сентябрь 2014 года	Разработка методических рекомендаций
1.4	Участие в экспертизе примерных образовательных программ федерального реестра при разработке основных образовательных программ дошкольного образования (в случае привлечения Минобрнауки экспертных представителей субъектов Российской Федерации)	ИРООО, ДОО	После утверждения соответствующего приказа Минобрнауки	Разработка экспертных заключений
1.5	Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями МОУО, муниципальными координаторами, руководителями ДОО по вопросам введения ФГОС	МООО, ИРООО, руководители МОУО, муниципальные координаторы, руководители ДОО	2014 – 2016 годы	Проведение совещаний, семинаров
1.6	Научно-методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих	ИРООО, муниципальные	2014 – 2016 годы	Проведение мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
1.7	<p>ФГОС ДО (в том числе в соответствии с планами работы инновационного комплекса (далее – ИнКО) «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС»)</p> <p>Участие в федеральном мониторинге условий реализации ФГОС ДО, направление информации в Минобрнауки</p>	<p>координаторы, руководители ДОО</p> <p>МООО, ИРООО, руководители МОУО, муниципальные координаторы, руководители ДОО</p>	<p>Май 2014 года – декабрь 2016 года</p>	<p>(обучающих, проектировочных, разработнических) в соответствии с планом работы ИнКО</p> <p>Разработка информационной справки</p>
1.8	<p>Обеспечение реализации методических рекомендаций Минобрнауки о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС в пилотных ДОО</p>	<p>МООО, ИРООО, руководители МОУО, муниципальные координаторы, руководители ДОО</p>	<p>2015 – 2016 годы</p>	<p>Учет методических рекомендаций при планировании оснащения средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС в пилотных ДОО</p>
1.9	<p>Организация и проведение совещаний с МОУО по вопросам развития государственного сектора в ДОО в соответствии с методическими</p>	<p>МООО, ИРООО</p>	<p>2014 – 2016 годы</p>	<p>Проведение совещаний</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
	рекомендациями Минобрнауки			
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1	Заседания координационного совета по введению ФГОС	МООО	2014 – 2016 годы	Составление протоколов заседания Координационного совета МООО
2.2	Определение пилотных площадок по введению ФГОС ДО на основе мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	МООО, ИРООО, ДОО	Февраль 2014 года – 2016 год	Составление списка пилотных площадок
2.3	Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок	МООО, ИРООО, МОУО, ДОО	2014 – 2016 годы	Разработка плана сопровождения деятельности пилотных площадок
2.4	Разработка и апробация примерных программ оказания психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	МООО, ИРООО, руководители МОУО, муниципальные координаторы, руководители ДОО	2014 – 2015 годы	Разработка примерных программ оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
3.1	Обновление содержания дополнительных профессиональных программ в соответствии с ФГОС ДО	ИРООО	Март – сентябрь 2014 года	Разработка 5 обновленных программ
3.2	Разработка программ и проведение курсов повышения квалификации, модулей, семинаров для руководителей и педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	ИРООО	Март – сентябрь 2014 года	Разработка обновленных программ, курсов повышения квалификации, проведение семинаров
3.3	Организация поэтапной переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	ИРООО, МОУО, ДОО	Июль 2014 года – 2016 год	Составление планов-графиков повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОО
3.4	Организация проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих профессиональную деятельность в ДОО, в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	МООО, руководители МОУО, руководители ДОО	2015 – 2016 годы	Проведение аттестации педагогических работников
3.5	Обеспечение подготовки тьюторов по проблемам введения ФГОС ДО на стажировочных площадках	ИРООО	2014 – 2016 годы	Подготовка не менее 33 тьюторов
3.6	Обеспечение работы постоянно действующих консультаций, семинаров, стажировочных площадок (в том числе в дистанционном режиме)	МООО, ИРООО, руководители МОУО,	2014 – 2016 годы	Проведение консультационных мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
3.7	по вопросам реализации ФГОС в рамках работы ИнКО «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС» Разработка мер по привлечению молодых специалистов для работы в ДОО	МООО	2014 – 2016 годы	семинаров, работы стажировочных площадок ИнКО Привлечение не менее 15 процентов от общего количества трудоустроенных молодых специалистов в текущем году
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1	Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	МООО	2014 год	Эффективное планирование расходов средств органа исполнительной власти в сфере образования и учредителя
4.2	Планирование деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования с учетом методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную	МООО	2014 – 2016 годы	Осуществление государственного надзора в сфере образования с учетом методических

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Результат
	Деятельность по реализации основных общеобразовательных программ ДО в условиях введения ФГОС			рекомендаций
5	Информационное сопровождение			
5.1	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	МООО, ИРООО, руководители МОУО, руководители ДОО	2014 – 2016 годы	Проведение семинаров, конференций
5.2	Обеспечение информационного сопровождения введения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов	МООО, ИРООО, руководители МОУО	2014 – 2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО