



Комитет по образованию
Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области

ПРИКАЗ

09.11.2020

№ 94

Об утверждении муниципального плана (дорожной карты) внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях Азовского немецкого национального муниципального района

Во исполнение Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, дополнительным образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план (дорожную карту) внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях Азовского ННМР (Приложение 1).
2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Азовского ННМР, внедряющих целевую модель наставничества (Приложение 2).
3. Руководителям утвержденных общеобразовательных организаций разработать локальные нормативные акты, регламентирующие внедрение целевой модели наставничества в учреждении.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Кабышеву Зямзям Амангельдовну, главного специалиста Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию
Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области



И.И. Келлер

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ВНЕДРЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
В АЗОВСКОМ НЕМЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2020 -2024 гг.**

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
1.Правовое и управленческое регулирование внедрения РЦМН					
<i>1.1.Нормативно-правовое обеспечение</i>					

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
1.1.1.	Изучение федеральной и региональной нормативной базы особенностей организации внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	Изучены основные позиции правового поля, нормативной базы для организации внедрения РЦМН (методология наставничества, методические рекомендации ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» для методической поддержки внедрения в субъектах Российской Федерации методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145; распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145; анализ паспортов региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего»)	01.09.2020	01.10.2020	КО, МКУ «ЦПО»

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
1.1.2.	Разработка муниципальной нормативной базы внедрения целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	Разработаны приказы Комитета по образованию Азовского ННМР, Дорожная карта, Положение о наставничестве		05.11.2020	КО
1.1.3.	Разработка в образовательных организациях локальной нормативной базы внедрения целевой модели наставничества обучающихся	Разработаны приказы ОО, Планы мероприятий, Положение о наставничестве	05.11.2020	20.11.2020	ОО
<i>1.2. Кадровое обеспечение</i>					
1.3.1.	Определены ответственные специалисты за внедрение РЦМН	Приказ Комитета по образованию, образовательных организаций-участников РЦМН об утверждении ответственных лиц		05.11.2020	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
	Внесение изменений в должностные инструкции	Внесены изменения в должностные инструкции специалистов, ответственных за внедрение РЦМН		05.11.2020	КО Образовательные организации-участники РЦМН
1.3.2.	Проведение кадровых мероприятий в образовательных организациях-участниках РЦМН	Организация подбора и отбора кадров в ОО, инструктаж, внесение изменений в должностные обязанности		05.11.2020	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
<i>1.4. Материально-техническое обеспечение</i>					

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
1.4.1.	Анализ материально-технических ресурсов ОО	Определены ресурсы ОО и дефициты для реализации РЦМН	25.10.2020	10.11.2020	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
2. Организационно-методическое сопровождение внедрения ЦМН в Азовском ННМР					
2.1.	Разработка Положений о наставничестве в образовательной организации	Разработано и утверждено Положений о наставничестве в ОО	01.11.2020	20.11.2020	Образовательные организации-участники РЦМН
2.2.	Разработка Программ наставничества в ОО	Разработаны программы наставничества в ОО. Описаны основные этапы, сроки, исполнители, результат внедрения модели наставничества на уровне ОО в соответствии с поставленными задачами	01.11.2020	20.11.2020	Образовательные организации-участники РЦМН
2.4.	Разработка локальной нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения РЦМН	Разработан пакет организационно-распорядительных документов для внедрения и реализации РЦМН в ОО	01.11.2020	20.11.2020- дополнение по мере необходимости ежегодно	КО, ОО
2.5.	Изучение региональных методических материалов для реализации РЦМН	Образовательными организациями изучены методические рекомендации, в соответствии с ними детализированы регламентирующие документы образовательных учреждений	01.11.2020	20.11.2020 дополнение по мере необходимости ежегодно	ОО
2.6.	Установочное совещание с образовательными организациями - участниками внедрения РЦМН по алгоритму внедрения РЦМН	Разработаны алгоритм действий каждой образовательной организации - участника внедрения РЦМН	06.11.2020		КО

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
3. Реализация программ наставничества (проектов) в Омской области					
3.1.	Совещания с образовательными организациями - участниками внедрения РЦМН	Анализ промежуточного состояния внедрения РЦМН в образовательных организациях	01.11.2020 (далее ежегодно)	25.12.2024	КО
3.2.	Методическая, консультационная помощь образовательным организациям - участниками внедрения РЦМН	Обеспечена консультационная помощь по вопросам реализации программ наставничества ОО. Создание методических документов по вопросам внедрения модели наставничества	01.11.2020	25.12.2024	ЦПО, КО
3.3.	Организация участия в обучающих, информационных (консультационных) мероприятиях для руководителей ОО-участников модели наставничества по вопросам ее внедрения	Посещение организациями-участниками РЦМН обучающих (консультационных) мероприятий по вопросам внедрения РЦМН (семинары, вебинары, ВКС, выездные сессии и т.п.)	01.11.2020	25.12.2024 ежемесячно	КО, ЦПО, Образовательные организации-участники РЦМН
3.4.	Реализация программ наставничества различных форм в ОО согласно ежегодным целевым показателям	Осуществляется реализация программ наставничества согласно планам ОО	01.11.2020	25.12.2024	КО, Образовательные организации-участники РЦМН

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
3.5	Содействие привлечению к реализации программ наставничества образовательных организаций, предприятий и организаций региона, учреждений культуры и спорта, юридических и физических лиц, деятельность которых связана с образовательной, культурной, досуговой и спортивной деятельностью	Информированы, привлечены к реализации программ наставничества образовательных организаций предприятия и организации региона. Соглашения, договоры о сотрудничестве в соответствии с реализуемыми программами наставничества	12.03.2021	25.03. 2024	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
3.6.	Содействие привлечению к реализации программ наставничества предприятий и организаций Азовского ННМР и региона (производственная сфера, сфера услуг, транспорта и т.п.)	Информированы, привлечены к реализации программ наставничества образовательных организаций, предприятий и организаций района, региона. Соглашения, договоры о сотрудничестве в соответствии с реализуемыми программами наставничества	12.03.2021	25.03.2024	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
3.7	Обучение по программам дополнительного профессионального образования по вопросам наставничества, разработанным ИРООО	Руководители и педагоги обучены по программам дополнительного профессионального образования согласно плану	01.11.2020	25.03.2024 (по отдельному плану)	КО, ИРООО
4. Информационное сопровождение и продвижение практики ЦМН					
4.1.	Информирование заинтересованных групп общественности Азовского района о внедрении региональной целевой модели наставничества	Создан медиа-план	01.11.2020	30.12.2024 далее ежегодно (по отдельному плану)	КО

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
4.2	Использование региональных и разработка муниципальных информационно-презентационных материалов о внедрении целевой модели наставничества (подборка фото и видео-материалов, создание презентации; тексты информационных писем для ОО и т.п.)	Размещение материалов - релиз о старте внедрения, фото и видео-материалов – на сайтах Комитета по образованию, ОО, в СМИ, разработаны для ОО тексты информационных писем; раздаточные материалы	01.11.2020	30.12.2024 далее ежегодно (по отдельному плану)	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
4.3.	Создание на сайте Комитета по образованию и информационное наполнение вкладки «Внедрение Целевой модели наставничества»	Обеспечена доступность информации о внедрении региональной целевой модели наставничества. Создание информационного ресурса для всех участников, партнеров.	09.11.2020	31.12.2024	КО
4.4.	Трансляция хода реализации программ наставничества и обмен положительным опытом наставничества между участниками образовательных отношений.	Регулярная презентация наработок, результатов внедрения лучших наставнических практик на сайте КО, ОО, в СМИ, на тематических мероприятиях.	01.11.2020	30.12.2024	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
4.5.	Разработка Календаря мероприятий по распространению наставнических практик в Азовском районе.	Разработан и утвержден отдельный план тематических мероприятий (семинаров, совещаний, круглых столов и т.д.)	01.11.2020	30.12.2024 ежегодно	КО

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
4.6.	Проведение семинаров, совещаний, круглых столов и т.д. по результатам внедрения ЦМН согласно Календарю мероприятий	Обмен опытом наставничества между участниками образовательных отношений. Обсуждение промежуточных и конечных результатов внедрения и реализации ЦМН	01.11.2020	30.12.2024 далее ежегодно (по отдельному плану)	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
4.7.	Публикация опыта внедрения РЦМН в ОО района в муниципальном сборнике «Лучшие практики»	Печатные, электронные материалы с описанием опыта внедрения целевой модели наставничества в районе	01.06.2021-	20.12.2024	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
5. Аналитическая деятельность. Мониторинг и контроль эффективности внедрения ЦМН					
5.1.	Анализ практик наставничества в образовательных организациях Азовского ННМР	Составлена аналитическая справка об имеющихся практиках наставничества в образовательных организациях Азовского ННМР	10.09.2020-	далее ежегодно 10.10.2024	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
5.2	Участие в мониторинге и оценке эффективности внедрения целевой модели наставничества	Оценка эффективности внедрения целевой модели и реализации программ наставничества, поиск путей оптимизации, корректировка по годам	10.12.2020	20.12. 2024 – далее ежегодно в указанный период	КО, Образовательные организации-участники РЦМН
5.3.	Формирование базы наставников и наставляемых	Собрана в единую базу информация о наставляемых и наставниках	10.11.2020	30.11.2024 (дополнение по мере необходимости)	КО
5.4.	Формирование банка лучших наставнических практик района	Сформирован банк наставнических практик района для обмена опытом	25.12. 2020	25.12. 2024 –	КО, ЦПО

№/№	Наименование целевого направления плана		Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	
5.6	Торжественное мероприятие для подведения итогов внедрения и реализации РЦМН и награждение лучших по номинациям	Подведение итогов реализации программ наставничества, мотивация участников реализации РЦМН, популяризация института наставничества	26.12. 2020	26.12. 2024 – далее ежегодно	КО, ЦПО, ОО
5.7	Предоставление отчетности: оценка эффективности внедрения целевой модели и реализации программ наставничества, поиск путей оптимизации, корректировка (ежегодно)	Отчет о внедрении и реализации РЦМН. Аналитическая справка по реализуемым формам наставничества в образовательных организациях – участниках РЦМН	27.12. 2020	27.12. 2024 – далее ежегодно	КО

Перечень образовательных организаций-
участников внедрения региональной целевой модели наставничества
в Азовском немецком национальном муниципальном районе

- в 2020 году: МБОУ «Александровская СОШ»
МБОУ «Звонаревокутская СОШ»
МБОУ «Цветнопольская СОШ»;
- в 2021 году: МБОУ «Азовская гимназия»
МБОУ «Азовская СОШ № 2»
МБОУ «Березовская СОШ»