РИСКИ ПРОЕКТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
	№
	Риски проекта
	Мероприятия по минимизации рисков

	1
	отсутствие заинтересованности родительской общественности в выборе детьми рабочих профессий
	· включение законных представителей в процессе профориентационной работы;
· просвещение родителей по новым рабочим профессиям ТОП-5;
· привлечение к экспертной деятельности в рамках конкурсов профмастерства и проектной деятельности.

	2
	возможное изменение в государственном задании по подготовке рабочих профессий
	· изучение рынка потребностей в рабочих профессиях в конкретном регионе, согласование с возможностями участников проекта и корректировка проекта.

	3
	недостаточное финансирование проекта
	· планирование финансовых затрат, установление предельных сумм расходов;
· поиск спонсоров;
· привлечение внебюджетных средств.

	4
	отсутствие стабильной заинтересованности социальных партнеров во взаимодействии по профориентационной работе
	· включение социальных партнеров в процесс профориентационной работы и освещение их деятельности в проекте СМИ;
· заключение договоров на подготовку кадров рабочих профессий ОО-СПО-работодатель;
· внедрение наставничества и тьютерства в работу сетей школы «ПРОФПРОБА»

	5
	отсутствие заказа со стороны работодателей на подготовку рабочих профессий
	· презентация обучающихся школы и СПО через конкурсы профмастерства World Skills и JuniorSkills через выполнение разовых производственных заказов.
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